

Fra: Frank Hansen

Sendt: 10. juli 2012 11:40

Til: Harald Adolfsen

Emne: SV: Fellesgrøft Værøy Kommune - ekstra kostnader i forbindelse med avdekking av eksisterende vannledning.

Hei Harald!

På vegne av kommunen har vi på et veldig tidlig tidspunkt sagt fra om at den traseen Lofotkraft ønsket å benytte mellom Rådhuset og Bensvika ikke var en trase vi ønsket å slippe demt til i. Bakgrunnen for dette er som kjent at vi vurderer risikoen å være høy for at arbeidene ville føre til skade på hovedvannledningen. Etter press fra både Lofotkraft, og entreprenørene ble det enighet om at traseen kunne benyttes forutsatt at kommunen til avtalt pris fikk legge ny hovedvannledning.

Vi har ikke gitt opplysninger som Lofotkraft har kunne tolke dit hen at eksisterende vannledning hadde annen plassering enn den har, eller at påkoblingene av eiendommene langs traseen ikke skulle utføres. For meg er det komplett umulig å forstå at Lofotkraft kan ha forstått noe annet.

Fra mitt ståsted er det veldig alvorlig når Lofotkraft hevder at de ikke kan samarbeide med teknisk etat. Dersom samarbeid i praksis tilsier at Lofotkraft skal få gjennomføre arbeidene etter eget ønske uten kommunens administrasjon skal få lov til å ivareta innbyggernes interesser stemmer det nok at Teknisk etat ikke er samarbeidsvillig.

Denne traseen er ikke den eneste hvor Lofotkraft er avhengig av å samarbeide med kommunen for å få lagt kablene sine. Traseen opp i Marka kommer, med den traseen de muntlig har presentert for oss, vil kunne bli mer utfordrende enn traseen det nå er strid om.

Slik vår bemanning er nå sier Lofotkraft i praksis at de ikke kan samarbeide med kommunens administrasjon.

For Værøy kommune er det etter min vurdering en svært kinkig situasjon som har oppstått. Jeg antar at dette er en sak dere må drøfte på politisk nivå. Mitt beste råd i denne saken er at Formannskapet kalles sammen slik at dere får diskutert og eventuelt lagt føringer for hvordan saken skal behandles fra kommunens administrasjon, og de forventninger dere har til Lofotkraft.

Jeg beklager situasjonen som har oppstått.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Frank Hansen

Teknisk sjef

Værøy kommune

Tlf. 754 20 600

Direktetlf. 754 20 606

Mobiltilf. 46 41 45 68

e.post: frank.hansen@varoy.kommune.no <mailto:frank.hansen@varoy.kommune.no>

Fra: Harald Adolfsen

Sendt: 9. juli 2012 14:47

Til: Frank Hansen

Emne: VS: Fellesgrøft Værøy Kommune - ekstra kostnader i forbindelse med avdekking av eksisterende vannledning.

Hei Frank..

Vel tilbake fra et lite avbrekk fra hverdagen. Som du ser nedenfor har jeg mottatt en e-post fra Daniel Sandsleth. Ønsker at vi har en samtale knyttet til denne e-posten.

Med vennlig hilsen

Harald Adolfsen

Ordfører Værøy kommune

telefon:75420600

mobil:41520004

<mailto:harald.adolfsen@varoy.kommune.no>

Fra: Daniel Sandsleth [<mailto:daniel.sandsleth@lofotkraft.no>]

Sendt: 9. juli 2012 14:30

Til: Tor Magne Arnesen; Harald Adolfsen; Espen Thorvaldsen (jobb); Trond Danielsen; Espen Åsmo

Emne: Fellesgrøft Værøy Kommune - ekstra kostnader i forbindelse med avdekking av eksisterende vannledning.

Hei!

Viser til avtalte om fellesgrøft, møter, samtaler og epost de siste ukene.

Værøy Kommune har i forbindelse med legging av ny vannledning i fellesgrøft med Lofotkraft hatt behov for å avdekke eksisterende vannledning som går parallelt med ny trase.

Disse merkostnadene er ikke spesifisert i avtalen om fellesgrøft og er dermed ikke definert som del av fellesgrøft. Kostnadene skal da i utgangspunktet dekkes av den part som har bestilt arbeidet.

Arbeidet med avdekking er delvis utført uten at dette er tatt opp med byggherren (Lofotkraft) eller hovedentreprenøren (Troms Kraft)

Se kalkyle under fra Arnesen for totale *merkostnader* for å fullføre avdekning på strekningen som det gjelder.

Lofotkraft er på tlf med Harald Adolfsen den 5. juli blitt enige med Værøy Kommune om å se på fordeling av disse kostnadene i etterkant og er villige til å dekke en stor del av disse kostnadene for å få fullført fellesgrøften. Arnesen vil også dekke en andel av kostnadene som tilbydd under siden de innrømmer delvis skyld i at arbeidet er utført uten at byggherre(Lofotkraft) er informert. Tiltaket som berører veien og som er kalkulert under er kun nødvendig i forhold til å avdekke eksisterende vannledning og det presiseres at Lofotkraft ikke vil ha noe ansvar eller forpliktelser i forhold til inngrepet i veien men kun bidra økonomisk, dette ansvaret ligger på Værøy Kommune og Arnesen.

Lofotkraft stiller betingelser for å være med å dekke disse kostnadene:

- Som nevnt vil ikke Lofotkraft være ansvarlig i forhold til inngrepet i Fylkesvei 791, hverken i forhold til tillatelser, skader som måtte skje, vedlikehold av veien i ettertid eller annet.
- Arnesen tar sin andel av merkostnadene som foreslått under. Andelen skal være forholdsmessig like stor i forhold til de reelle totalkostnadene som i kalkylen under.
- Lofokraft og hovedentreprenør i prosjektet, Troms Kraft Entreprenør, har erfart det vanskelig å få til et godt samarbeid med Teknisk Etat i Værøy Kommune i dette prosjektet. Dette er kostbart for Lofotkraft og vi vil jobbe for at dette bedrer seg, det vil si at vi ønsker et ryddig og effektivt samarbeide med kommunen resten av prosjektet og en konstruktiv og smidig dialog underveis. Dette må være i kommunens interesse også. Som diskutert på tlf vil Lofotkrafts villighet til å dekke disse merkostnadene være direkte knyttet til Værøy Kommunes evne og vilje til å imøtekomme dette,
-

Med vennlig hilsen
Lofotkraft Bredbånd AS

Daniel Sandsleth
prosjektingeniør

mtlf: 91329396 <callto:+4791329396> | e-post: daniel.sandsleth@lofotkraft.no
<mailto:daniel.sandsleth@lofotkraft.no> | websted: www.lofotkraft.net <http://www.lofotkraft.net/> | 8305
Svolvær
Kundesenter og feilmeldingstjeneste bredbånd, tlf: 76 30 00 00

Tenk på miljøet. Unngå utskrift til papir hvis det ikke er helt nødvendig.

Fra: Tor Magne Arnesen <tor@arnesen.as <mailto:tor@arnesen.as>>
Til: ds@lofotkraft.no <mailto:ds@lofotkraft.no>
Dato: 04.07.2012 11:17
Emne:

Hei!

Ekstra

Post 1: Graving av ekstra bredde 552,- pr m x 200 m	110.400.-
Post 2: Masser til ny vei 850.- pr m x 200 m	170.000.-
Post 3: Utlegging og komprimering 450.- pr m x 200 m	90.000.-
Post 4: Finavretting for asfalt 60.- pr m ² x 600m ²	36.000.-
Post 5: Asfalt 290.- pr m ² x 600 m ²	174.000.-

Arnesen.AS kan tilby å dekke post 1 og 3 dvs. 200.400.-

Da blir det 380.000.- som må dekkes inn på en eller annen måte.

Med venlig hilsen

Tor Magne Arnesen

916 11 44 6