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REFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE NY SKOLE - 5.5.2020 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 
06.05.2020 Ramberg skole - referat fra styringsgruppemøte 9 1360973 
 

Rådmannens innstilling: 
Referatet godkennes. 
 

 
05.05.2020 Styringsgruppe nye Ramberg skole 

Styringsgruppa godkjenner sakene og referatet. 
 
nyeRSK- 009/20 Vedtak: 

Referatet godkennes. 
 

 
 

Saksopplysninger:  
  
Saker behandlet av styringsgruppa: 
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9.1 Saksliste 
· Møteinnkalling 
· Godkjenning av protokoll 
· Allrom, prinsippavklaring 

 

  

9.2 Møteinnkalling 
Avklaring av sak vedrørende allrom fra forrige 
møte var agenda i møteinnkallingen. 
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9.3 Godkjenning av protokoll: 
Ingen kommentarer til denne. 
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9.4 Allrom (og vurdering av større hall)  
Fra forrige møtereferat 28.april: 
Vedtaket i kommunestyret er at det skal utarbeides forprosjekt 
med mulighet til å ta ut allrommet ved tilbudsinnhenting for ny 
skole. Da allrommet inneholder funksjoner som er nødvendig for 
å oppfylle forskriftskrav må disse omfordeles dersom allrommet 
skal reduseres. Det fremlegges et notat som viser hvilke 
funksjoner det gjelder og hvordan en omfordeling kan gi seg 
utslag arealmessig. En omarbeidelse vil utsette prosessen. 
Rådgivergruppen må få beskjed om hva som skal tas med i 
tilbudsgrunnlaget.  
Styringsgruppen svarer på dette punktet i neste møte. 

 
BHO blir bedt om å sende en kort redegjørelse på hvordan 
prosessen påvirkes ved ulike valg. 

 
Møte 5. april: 
Beslutning om videreføring av allrommet som vist i 
skisseprosjektet eller reduksjon av dette som følge av 
større hall må tas. 
 
Mail med skisse av større hall fra Hallmaker som viser 
mulig idrettshall med skolefasiliteter som musikkrom, 
bibliotek og skolekjøkken ble lagt frem med 
vedtaksforslag som følger fra posisjonen: 
 
Samtlige funksjoner som er ivaretatt i skissen fra Flakstad IL tas 
ut av skoleprosjektet (Skolekjøkken, musikkrom, bibliotek og 
kunnskapstrapp med sittegrupper for bespisning). Skolen ses i 
sammenheng med hall som idrettslaget skal bygge, der 
intensjonen er at skolen leier de funksjoner som behøves for å 
drifte på en god måte. Endringene tas med i videre planlegging 
og brukermedvirkning. Det lages en enkel skisse for 
inngangsparti (foaje) i tråd med nødvendige endringer for å 
oppnå et godt tegningsunderlag som vedlegg til 
konkurransegrunnlaget. 

 
Vedtaket legges frem som innstilling til kommunestyret 12. Mai. 
  
Det opplyses at brukermedvirkning på dette kommer i 
neste fase av prosessen etter at eventuell beslutning 
om utredning er tatt. Bruker vil bli involvert. 
 
Det opplyses at det ikke er vurdert hvor mye ekstra tid 
som antas brukt. Dette vil estimeres i neste fase. Det 
påpekes at dersom skoleprosjektet forenkles vil 
byggetiden kortes ned. 
 
Det opplyses at leiebeløp ikke er estimert. Dette 
kommer i neste fase etter at beslutning om utredning 
er tatt. Det påpekes at liknende plan i 2016 ikke var 
kostnadsbærende og ble lagt bort.  
 
Utredning om anskaffelse av om leiekontrakt må 
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gjøres etter regler for offentlig anskaffelse må 
fremlegges. Byggherreombud og prosjekteringsleder 
får i oppgave sjekke dette og melde tilbake til 
styringsgruppa. 
 
Det drøftes om foreslåtte vedtak skal opp i møtet 12. 
mai eller om det skal avventes til juni-møtet. Det 
vedtas at vedtaket som foreslått legges frem 12. mai.  
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9.5 Beslutningsplan 
Beslutningsplanen fravikes ved at beslutning 
vedrørende allrom og hall utsettes til 
kommunestyremøtet 12. mai.  
 
Rådgivergruppen stopper midlertidig sitt arbeid med 
beskrivelse og detaljering av tegninger til beslutning er 
vedtatt. Generelle oppgaver som ikke avhenger av 
løsning kan fortsette.  
 
Beholde mulighet for fremtidig basseng behandles ikke 
i dette møtet.  
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9.6 Videre møter 
Styringsgruppemøte 11. mai. Kommunestyremøte 12. 
mai. 
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9.7 Generelt 
Det tas opp spørsmål om at det er gjort sol-
skyggestudier for skolen da det på sørvestfasaden er 
mye sol. Det svares ut at dette er vurdert i 
skisseprosjektfasen og løsning er optimalisert i forhold 
til når på dagen sollys på fasaden kan oppstå. Saken 
forfølges ikke ytterligere i møtet. 
 
Det blir bedt om at det referatføres hvem som har vært 
med i brukergruppen. Her er utklipp fra et møtereferat 
som viser deltakerne: 
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Erling Sandnes   
Rådmann  Solfrid Mariann Johnsen 
  saksbehandler 
 
 
 


