



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	15.08.2013	009/13

Værøy kommunale barnehage - renovering av underetasjen etter skade

Saksopplysninger:

Det ble igangsatt planlagt arbeid med skifte av gulvbelegg og kjøkkeninnredning i barnehagen i forbindelse med feriestenging i juli. Ved riving av gulvbelegg ble det avdekket fukt i betongen under gulvet. Videre riving viste at det også var fukt i vegger.

Etter planen skulle alt arbeid være ferdig til barnehageåret startet opp igjen 14.08.

Det ble raskt besluttet å rive hele avdelingen for å sikre at fukten forsvinner, samt drenere rundt bygningen slik at vanninntrengingen stopper.

Det ble gjort avtale med Værøy Pinsekirke om å leie midlertidige lokaler til barna som har plass i denne avdelingen.

Avdelingen oppe åpnet som planlagt 14.08.

Absolutt bygg AS fikk jobben med å rive og bygge opp innvendig. Transportservice v/ Alf K Sørheim fikk jobben med graving og drenering rundt bygningen.

Kostnadene på dette prosjektet anslås til inntil 2 millioner kroner.

Rådmannens innstilling:

Saken legges frem uten innstilling

15.08.2013 FORMANNSKAP

Formannskapet kom frem til følgende enstemmige innstilling til kommunestyret:

FS-009/13 Innstilling:

Værøy kommune tar opp inntil 2 millioner i lån til tiltaket.

