
Renovering Værøy skole og kulturhus Budsjett 2021-03-01

Ombygging
nyskolen

Mellombygg 
bibliotek/Sosialt Heis

Tårnbygg 
U-skole
K&H

Vestibyle
Gymsal
U-etg

Basseng ( 932 m2)
Garderobe

Renovering Værøy 
Sentral-skole Totalkostnad

Areal gulv ( sum - etasjer) 1 200 m2 230 m2 30 m2 494 m2 950 m2 372 m2 1 816                     3 276 m2
Tak / Yttervegg/Gard

1. Felleskostnader                       80 000                    483 920                            50 000                           148 200                              285 000                               111 600 544 800                 1 158 720         
2. Bygning                  4 800 000                 3 662 750                          850 000                        1 729 000                           9 975 000                            1 674 000 13 378 000           22 690 750       
3. VVS                     150 000                    723 350                           395 200                           2 660 000                                 74 400 3 129 600              4 002 950         
4. Elkraft                       80 000                    366 620                            50 000                           345 800                           1 330 000                               520 800 2 196 600              2 693 220         
5. Tele og automatisering                       50 000                    193 430                            50 000                           415 454                              798 950                               100 000 1 314 404              1 607 834         
6. Andre inst.                                -                                 -                        1 000 000                                      -                             2 200 000                                          -   2 200 000              3 200 000         
Huskostnad (1-6)                  5 160 000                 5 430 070                      2 000 000                        3 033 654                        17 248 950                            2 480 800 22 763 404           35 353 474       
7. Utendørs                                -                      450 000                                     -                               80 000                              250 000                               300 000 630 000                 1 080 000         
Entreprisekostnad (1-7)                  5 160 000                 5 430 070                      2 000 000                        3 033 654                        17 248 950                            2 480 800 22 763 404           35 353 474       
8. Generelle kostnader                     300 000                    707 020                          125 000                           395 200                              760 000                               297 600 1 452 800              2 584 820         
Byggekostnad (1-8)                  5 460 000                 6 137 090                      2 125 000                        3 428 854                        18 008 950                            2 778 400 24 216 204           37 938 294       
9. Spesielle kostnader ( midl lokaler / varmepumpe)                     600 000                               -                                       -                                        -                             1 300 000                                          -   1 300 000              1 900 000         
10. Kostnad ekskl mva                  6 060 000                 6 137 090                      2 125 000                        3 428 854                        19 308 950                            2 778 400             25 516 204         39 838 294 

Kvm pris før mva                          5 050                      26 683                            70 833                               6 941                                20 325                                    7 469                     14 051                12 161 

 Merverdiavgift (konto 01 til 09)                  1 515 000                 1 534 273                          531 250                           857 214                           4 827 238                               694 600 6 379 051              9 959 574         
Basiskostnad (sum 01 til 10) inkl mva                  7 575 000                 7 671 363                      2 656 250                        4 286 068                        24 136 188                            3 473 000 31 895 255           49 797 868       
11. Forventede tillegg (inklusive merverdiavgift) 10%                     473 438                    479 460                          166 016                           267 879                           1 508 512                               217 063 1 993 453              3 112 367         
Forventet prosjektkostnad (sum 01 til 11)                  8 048 438                 8 150 823                      2 822 266                        4 553 947                        25 644 699                            3 690 063 33 888 708           52 910 234       
12. Usikkerhetsavsetning (inklusive merverdiavgift) 5%                     503 027                    509 426                          176 392                           284 622                           1 602 794                               230 629 2 118 044              3 306 890         
Kostnadsramme (sum 01 til 12)                  8 551 465                 8 660 249                      2 998 657                        4 838 568                        27 247 493                            3 920 691 36 006 753           56 217 124       
Pris pr. m²                          7 126                      37 653                            99 955                               9 795                                28 682                                 10 539                     19 828                17 160 

Total eks mva                  8 551 465                 8 660 249                      2 998 657                        4 838 568                        27 247 493                            3 920 691             36 006 753         56 217 124 


